




Fase 1 Kwaadovenbos – Noordlaan Eind september 2025 tot midden november 2025	Fase 2 Noordlaan Midden oktober 2025 tot midden december 2025	Fase 3 Noordlaan – Hendrik Consciencelaan Midden november 2025 tot eind januari 2026
Fase 4 Hendrik Consciencelaan – Pr. Jos Charlottelaan – Kon. Astridlaan Begin december 2025 tot eind februari 2026	Fase 5 Peperstraat – Nieuwe Brug – Kapellendries Eind februari 2026 tot midden juni 2026	Fase 6 Kloosterstraat – Kwaadovenbos Begin maart 2026 tot begin april 2026
Fase 7 Kloosterstraat Midden maart 2026 tot eind mei 2026		