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Au niveau du réseau 150 kV :
•	 Schéma unifilaire après construction du poste 150 kV Ans (voir paragraphe 5.58) :

•	 Après le projet Bressoux fin 2017 :

Figure 15 - Ans – Bressoux schéma d’alimentation 2016

Figure 16 - Ans – Bressoux schéma d’alimentation 2017
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Au niveau du réseau 70 kV :
•	 Avant travaux :

•	 Après travaux :

Ceci se traduit par les travaux suivants :
•	 La suppression du poste 70 kV de Bressoux ;
•	 Des travaux lignes 150 kV aux environs de Vottem et de Lixhe ;
•	 L’installation d’un nouveau transformateur 150/11/6 kV à Bressoux de 40 MVA en 

remplacement des trois transformateurs 70/6 kV;
•	 La suppression du transformateur T21 150/70/6 kV de 75 MVA à Bressoux ;
•	 Le déplacement du transformateur T22 150/70 kV de 145 MVA de Bressoux vers Ans ;

Figure 17 - Ans-Bressoux schéma 70 kV actuel

Figure 18 - Ans-Bressoux schéma 70 kV final
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•	 La remise en service de la ligne Ans-Vottem double terne ;
A noter que les deux points ci-dessus impliquent trois travées 70 kV supplémentaires sur le 
poste Ans. Le remplacement des armoires de comptage à Ans ainsi qu’un certain nombre 
de mesures de sécurité (protection commande des disjoncteurs et rehausse de TIs) seront 
également réalisées à l’occasion de ce projet.

En outre, la cabine MT de Bressoux sera remplacée à cette occasion par le Gestionnaire de 
Réseau de Distribution concerné.

5.82	 Seraing - Ougrée : restructuration

Suite aux besoins de remplacement sur le poste Ougrée d’une part et à l’apparition de nouvelles 
demandes de raccordement au niveau de la distribution aux environs du poste Seraing d’autre 
part, une réflexion a été réalisée avec le Gestionnaire du Réseau de Distribution concerné et 
un client industriel important de la zone. 

La solution retenue consiste en la disparition complète du poste Ougrée 70 et 6 kV et 
l’ouverture d’une nouvelle cabine de distribution 15 kV à Seraing alimentée par l’intermédiaire 
de deux nouveaux transformateurs 220/15 kV de 50 MVA.

En accord avec le Gestionnaire de Réseau de Distribution concerné, le projet a été décalé 
d’une année.

5.83	 Fays-les-Veneurs : rénovation du poste 70 kV et 
remplacement des transformateurs

Le remplacement des 2 transformateurs 70/15 kV de 13 et 14 MVA existants par  
2 transformateurs de 25 MVA au poste de Fays-les-Veneurs trouve sa justification dans 
plusieurs raisons : risque de dépassement à terme de la puissance conventionnelle délivrable, 
changement de couplage et besoins de remplacement à moyen terme. 

Par ailleurs, il est prévu, afin d’assurer la fiabilité de l’approvisionnement, de remplacer le poste 
70 kV de Fays-les-Veneurs par un poste gabarit 110 kV ainsi que de procéder au remplacement 
de la cabine moyenne tension.

5.84	 Orgeo 

Il n’y a actuellement plus de dépassement de la puissance conventionnellement délivrable au 
poste Orgeo.
En accord avec le Gestionnaire de Réseau de Distribution concerné, le projet de renforcement 
vers la moyenne tension du poste Orgeo est maintenu à l’horizon 2019. 

Par ailleurs, ce projet de renforcement pourrait être idéalement combiné avec un projet de 
remplacement important au niveau du poste Orgeo : remplacement complet d’un grand 
nombre de travées 70 kV du poste (HV et LV) et du transformateur 70/15 kV existant.
Deux nouveaux transformateurs 70/15 kV de 25 MVA seront ainsi installés. 
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5.85	 Les Plenesses

Afin d’assurer la fiabilité de l’approvisionnement, il est prévu de remplacer les deux 
transformateurs 70/15 kV ainsi que les armoires de protection du poste 70 kV Les Plenesses.

5.86	 Herbaimont

Afin d’assurer la fiabilité de l’approvisionnement, il est prévu de remplacer les deux 
transformateurs 70/15 kV ainsi que les armoires de protection du poste 70 kV Herbaimont.

5.87	 Ouverture d’un poste de transformation vers la 
moyenne tension à Heinsch

En accord avec le Gestionnaire de Réseau de Distribution concerné, le projet de création d’une 
nouvelle alimentation moyenne tension au poste Heinsch a été gelé. 

5.88	 Renforcement de la transformation vers la 
moyenne tension à Marche-en-Famenne

Les prévisions de consommation indiquent un dépassement de la puissance conventionnelle 
délivrable sur le poste Marche-en-Famenne à partir de 2015. Néanmoins, l’analyse approfondie 
des profils de consommation montre qu’un éventuel dépassement resterait non problématique 
(en termes de fréquence et de durée). 

L’investissement de renforcement consistant à l’installation de deux nouveaux transformateurs 
70/15 kV de 50 MVA en lieu et place des transformateurs 70/15 kV de 20 MVA est maintenu 
en 2018.

Le projet sera réévalué d’année en année en fonction d’un examen approfondi des profils de 
consommation.

5.89	 Renforcement du réseau 70 kV en province 
du Luxembourg par le renforcement des 
transformations 220 kV/70 kV des postes Marcourt 
et Saint-Mard

Le réseau 70 kV de la province de Luxembourg est aujourd’hui alimenté par des transformateurs 
220/70 kV installés dans les postes Villeroux, Marcourt, Heinsch et Aubange.
Si la consommation dans la province devait croitre selon une tendance prononcée sur le long 
terme, cette transformation 220/70 kV pourrait être renforcée par :
•	 le remplacement du transformateur 220/70 kV existant à Marcourt par un nouveau 

transformateur de gabarit plus important ;
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•	 le réemploi de ce transformateur pour l’ouverture d’une nouvelle injection 220/70 kV à 
Saint-Mard.

Ces investissements sont reportés à longue échéance et subsistent à l’état de pistes, dans 
l’attente d’une éventuelle concrétisation des prévisions.

5.90	 Neufchâteau 

Les prévisions de consommation établies en concertation avec le Gestionnaire de Réseau de 
Distribution n’indiquent plus de dépassement de la puissance conventionnelle délivrable sur 
le poste Neufchâteau. 

Néanmoins, afin d’assurer la sécurité et la fiabilité de l’alimentation, le projet sur le poste 
Neufchâteau a été avancé en 2018.

Il sera constitué du scope suivant :
•	 Remplacement complet du poste 70 kV ;
•	 Installation de ventilateurs sur le transformateur T1 (ce point pourra être avancé dans le cas 

où un projet de parc éolien chez le Gestionnaire de Réseau de Distribution se concrétise) ;
•	 Mise à la mitraille du transformateur T2 et remplacement par un transformateur 70/15 kV 

de 20 MVA venant de Pondrôme ;
•	 Remplacement de la cabine MT.

5.91	 Heid-de-Goreux

Conformément à ce qui avait été annoncé dans la précédente version du plan d’adaptation 
wallon, le remplacement de la cabine MT à Heid-de-Goreux est prévu en 2015.

Suite aux travaux prévus dans la Boucle de l’Est, une restructuration profonde du poste 
70 kV de Heid-de-Goreux sera réalisée à l’horizon 2022 et combinera à la fois les besoins de 
remplacement basse tension, haute tension et transformateurs. Le poste 70 kV de Heid-de-
Goreux évoluera alors vers une configuration de deux transformateurs 70 kV / MT et 110 kV / 
MT en double repiquage sur la Boucle de l’Est (et ce suite au passage en double terne de la 
ligne Bronrome-Heid de Goreux comme explicité au paragraphe 5.52).

5.92	 Poche Jupille – Angleur (Vision long terme Liège)

Conformément à la vision long terme sur Liège explicitée au paragraphe 5.53, Elia envisage le 
développement électrique suivant dans la région :

•	 Déplacement du transfo injecteur 220/70/70 kV de Jupille vers Angleur, ce qui implique :
ll Nouvelle liaison 220 kV de ~1.5 km vers Angleur (repiquage sur la liaison 220-530 

Seraing – Romsée)
ll Infrastructure et travée 220 kV à Angleur 
ll Déplacement du transfo injecteur 220/70/70 kV de Jupille vers Angleur
ll Nouvelle travée 70 kV à Angleur 



114  •  PLAN D’ADAPTATION  •  REGION WALLONNE 2015-2022  •  15 OCTOBRE 2014 

•	 Démolition du poste 70 kV de Jupille
•	 Démolition du poste 70 kV de Romsée
•	 Installation de disjoncteurs dans les travées arrivée lignes du site de Magotteaux 

5.93	 Poste Awirs 150 kV (Vision long terme Liège)

Conformément à la vision long terme sur Liège explicitée au paragraphe 5.53, un premier 
transformateur injecteur 150/70 kV de 145 MVA sera installé au poste Awirs à l’horizon 2020.

Ce projet sera suivi par l’installation d’un second transformateur injecteur 150/70 kV de 
145 MVA à l’horizon 2022 en fonction de l’évolution de l’arrivée de nouveaux consommateurs 
dans le nord de la ville. 

5.94	 Poche Turon - Pepinster

Afin d’assurer la fiabilité d’approvisionnement et conformément aux visions long termes 
combinées de Liège (voir paragraphe 5.53) et de la Boucle de l’Est (voir paragraphe 5.52), il 
est prévu de faire évoluer la poche Turon-Pepinster vers la configuration ci-dessous:

Ceci implique les travaux suivants à l’horizon 2019:
•	 Remplacement des travées AIS du poste 70 kV de Pepinster ;
•	 Ajout de trois travées 70 kV supplémentaires au niveau du poste de Turon : 2 travées vers 

Spa et 1 travée supplémentaire vers Petit Rechain. Par ailleurs, la travée vers Pepinster 
sera entièrement équipée à l’occasion de ce projet.

Figure 19 - Evolution Turon-Spa
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5.95	 Poche Seraing-Romsée (Vision long terme Liège)

Conformément à la vision long terme de Liège (voir paragraphe 5.53), il est prévu à l’horizon 
2019 les travaux suivants :
•	 Suppression du transformateur 220 / 70 kV de Romsée
•	 Installation à Seraing d’un nouveau transformateur 220 / 70 kV et de deux nouvelles 

travées GIS 220 kV (une pour le nouveau transformateur et une travée couplage) ;
•	 Tirage du second terne 70 kV entre Seraing et Tilleur (1.1 km) et jumelage des deux ternes.

5.96	 Latour

Suite à des problèmes au niveau des ventilateurs des transformateurs 70 / 15 kV du poste 
Latour et en l’absence d’évolution à la hausse prévue des charges ou des productions 
décentralisées dans ce poste, les ventilateurs des transformateurs ont été mis hors service. 
Ceci ramène la puissance nominale de ces deux transformateurs à 14 MVA au lieu de 20 MVA.

5.97	 Pondrôme – Rénovation poste 70 kV et cabine MT

Elia a réalisé les pré-études pour remplacer la cabine MT afin d’offrir de la place aux productions 
décentralisées. Le projet de remplacement de la cabine MT pourra ainsi être démarré dès 
la confirmation de l’arrivée des nouveaux producteurs. Le timing du projet est en cours de 
discussion avec le Gestionnaire de Réseau de Distribution. 

Au niveau des transformateurs, le projet de renforcement trouve son origine d’une part dans la 
nécessité d’harmoniser les couplages des transformateurs et, d’autre part, dans la nécessité 
d’augmenter la puissance conventionnelle délivrable, vu les prévisions d’évolution de charge 
actuelles. 

Un remplacement des travées HT, armoires de protections et généralités 70 kV sera réalisé en 
synergie avec le remplacement des transformateurs.

5.98	 Ouverture d’un poste de transformation vers la 
moyenne tension aux Isnes

Le projet prévoit l’ouverture d’un nouveau poste permettant de renforcer l’alimentation 
du zoning industriel et scientifique des Isnes. Ce zoning présente en effet un potentiel de 
développement tel que l’actuelle alimentation, assurée par le Gestionnaire de Réseau de 
Distribution, devient insuffisante. La zone de Namur évoluant vers le 110 kV, ce poste sera 
construit au gabarit 110 kV (exploité dans un premier temps en 70 kV).

Elia et le gestionnaire du réseau de distribution concerné par ce zoning ont mené une étude 
conjointe afin de déterminer la solution la plus favorable du point de vue technico-économique. 

Le projet actuel prévoit, dans une première phase, l’installation d’un transformateur 70/12 kV, 
raccordé en repiquage sur un tronçon de la ligne 150 kV Auvelais-Waret à rénover au gabarit 
110 kV et exploité dans un premier temps en 70 kV via le placement d’un câble gabarit 
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110 kV reliant la ligne au poste. Cette première phase est en cours d’exécution étant donné la 
confirmation de l’augmentation de la consommation sur le zoning.

La seconde phase prévoyait si l’évolution de la consommation se confirme, l’extension du 
poste Les Isnes, l’ajout d’un second transformateur 70/12 kV ainsi que le déjumelage des 
ternes de la ligne Waret-Les Isnes et la pose d’un second câble gabarit 110 kV entre la ligne et 
le poste. Deux circuits seront créés : Seilles – Les Isnes et Champion - Les Isnes.

Une autre option, actuellement privilégiée serait de mettre le second transformateur de Les 
Isnes en antenne sur Leuze de façon à garder la liaison Seilles-Champion plus directe. Pour 
cela, il faut prévoir la réhabilitation du tronçon Leuze-Waret ainsi qu’une nouvelle travée à 
Leuze.

Cette seconde phase sera mise en œuvre deux ans après la confirmation de l’évolution de 
charge par le Gestionnaire de Réseau de Distribution. A ce jour, aucune confirmation n’a été 
communiquée.

5.99	 Marche-les-Dames

La cabine MT sera rénovée en concertation avec le Gestionnaire de Réseau de Distribution.

Par ailleurs, au vu de la confirmation du Gestionnaire de Réseau de Distribution de 
l’accroissement ponctuel des charges attendues sur ce poste, il est prévu de renforcer la 
transformation vers la moyenne tension, en remplaçant le transformateur 70/12 kV de 
13.3 MVA par un nouveau transformateur de 25 MVA.

Par la suite, après l’assainissement du terrain, une rénovation du poste 70 kV (BT comprise) 
sera réalisée au gabarit 110 kV afin de renouveler les équipements arrivés en fin de vie. 
Le projet de rénovation du poste est reporté suite à des difficultés techniques dans le cadre 
de l’étude du projet.

5.100	Fosses-la-Ville

Il est prévu de remplacer le poste 70 kV Fosses-la-Ville (deux travées transfos en repiquage) 
en 2014. 

Afin d’augmenter l’accueil de productions décentralisées sur la moyenne tension de ce poste, 
une piste serait, dans un premier temps, de remplacer un des deux transformateurs 70/12 kV 
de 20 MVA par un transformateur 70/12 kV de 50 MVA et de remplacer la cabine moyenne 
tension.

5.101	Dinant : rénovation du poste 70 kV

Le poste Dinant 70 kV a été rénové en 2014. Sa structure est composée de deux travées 
transformateurs en repiquage.

Si la charge augmente (ou la production) significativement, une piste serait de remplacer T1 
(actuellement ventilé à 13,3MVA) par un transformateur de 25 MVA ou plus et de mettre des 
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ventilateurs sur T2 (actuellement à 14 MVA, ventilable à 20 MVA). Une analyse approfondie des 
profils de consommation montre qu’un éventuel dépassement resterait non problématique (en 
termes de fréquence et de durée). Ceci sera à revoir d’année en année.

5.102	Namur : rénovation HT et BT du poste 70 kV 

Le projet consiste à rénover entièrement le poste Namur 70 kV tant la partie haute tension que 
la partie basse tension. 

5.103	Achêne : rénovation du poste 70 kV

Afin d’assurer la fiabilité d’approvisionnement, il est prévu de renouveler entièrement la basse 
tension du poste Achêne 70 kV. De même, quelques équipements HT seront également 
remplacés. Le planning de ce projet a été revu suite à réorganisation interne des priorités.

5.104	Hanzinelle: rénovation du poste 70 kV et de la 
cabine MT

Afin d’assurer la fiabilité de l’approvisionnement, il est prévu de renouveler la partie HT et BT 
du poste d’Hanzinelle ainsi que la cabine MT. Le projet a été légèrement postposé suite à des 
difficultés techniques dans le cadre de l’exécution du projet.

Afin d’optimiser l’ensemble des travaux dans ce poste, il a été décidé d’installer des ventilateurs 
sur un transformateur 70/11 kV d’Hanzinelle afin d’augmenter le potentiel de raccordement de 
productions décentralisées. 

5.105	Zone Gembloux, Sauvenière, Leuze : Accueil de 
production décentralisée

La capacité d’accueil de la zone constituée des postes de Gembloux, Sauvenière et Leuze est 
saturée. Ce sont principalement les liaisons HT qui sont limitantes et ne sont pas dimensionnées 
pour évacuer beaucoup de production décentralisée. 

Afin d’optimiser l’accueil de productions décentralisées de la zone et de pouvoir intégrer les 
potentiels projets éoliens dans cette région, une étude avait été programmée. Du fait d’une 
incertitude sur les zones à désigner par l’Autorité pour accueillir ce type de production, l’étude 
a été postposée.

Une piste de développement actuellement envisagée (restant à valider) comprend plusieurs 
phases en fonction de l’arrivée des unités de productions décentralisées : 
Une première phase prévoit le renforcement de la liaison Auvelais-Gembloux dans un premier 
temps. Le renouvellement de cette liaison (en ligne ou câble) se fera au gabarit 150 kV.
Une seconde phase prévoit le découplage de Gembloux et Leuze via la mise hors service de 
la ligne avec un renforcement au niveau de la sortie de Leuze.
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Une dernière phase prévoit le passage d’exploitation 70 à 150 kV de Gembloux afin d’évacuer 
la production de Gembloux et Sauvenière sur la zone de Gouy et non plus sur la zone de 
Namur.

Dans le cadre d’une rationalisation du réseau 70 kV, il reste prévu d’étudier l’avenir du poste 
Sauvenière, en commun avec le gestionnaire du réseau de distribution.

Leuze
Afin de libérer de la capacité supplémentaire en MT pour l’accueil de productions décentralisées, 
une piste possible serait de créer une seconde cabine moyenne tension alimentée par un 
nouveau transformateur 70/12 kV de 50 MVA.

Comme mentionné plus haut, il existe une saturation des lignes 70 kV. Ainsi, afin de pouvoir 
évacuer la production du poste, le réseau HT en amont doit avoir été renforcé préalablement. 

5.106	Gembloux : remplacements BT et HT 

Le projet au poste Gembloux consiste à rénover entièrement le poste 70 kV tant la partie haute 
tension que la partie basse tension. Le poste sera rénové au gabarit 150 kV, mais sera exploité 
dans un premier temps en 70 kV. Le projet est reporté suite à des difficultés techniques dans 
le cadre de l’exécution du projet.
Les câbles entre les transformateurs et la cabine MT seront remplacés dans ce projet 
également. Ceci lèvera la limite de 37 MVA sur un des deux transformateurs.

Figure 20 - Zone Gembloux 
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5.107	Leuze : rénovation BT du poste 70 kV

Afin d’assurer la fiabilité d’approvisionnement, il est prévu de renouveler entièrement la basse 
tension du poste Leuze 70 kV Leuze. 

Comme indiqué dans le paragraphe sur le poste Les Isnes, afin d’assurer la seconde alimentation 
du poste Les Isnes quand la charge le nécessitera, une travée supplémentaire pourrait être 
prévue à Leuze pour mettre le second transformateur en antenne.

5.108	Champion : Rénovation poste 70 kV et remplacement 
cabine MT

Afin d’assurer la fiabilité de l’approvisionnement, il est prévu de remplacer la BT du poste 
Champion 70 kV. De même, quelques éléments HT du poste 70 kV vétustes seront remplacés 
afin de fiabiliser le réseau. 

En accord avec le Gestionnaire de Réseau de Distribution concerné, il est prévu de remplacer 
la cabine 12 kV de Champion. 

5.109	Sauvenières : Rénovation cabine 12 kV 

Il est actuellement prévu de remplacer la cabine MT du poste Sauvenières ainsi que de rénover 
la partie BT du poste 70 kV. 

En fonction des conclusions de l’étude conjointe entre Elia et les Gestionnaires de Réseaux de 
Distribution sur le futur de la zone et plus particulièrement du poste Sauvenières (maintien du 
poste ou non, cf paragraphe 5.105), ces travaux seront réalisés ou non. 

5.110	Ampsin 70 kV : rénovation HT et BT 

Afin d’assurer la fiabilité de l’approvisionnement, il est prévu de rénover complétement (HT et 
BT) le poste Ampsin 70 kV. 

Un des deux transformateurs arrivant en fin de vie (transformateur T2 de 13.3 MVA) sera 
également remplacé dans ce projet.

Notons également que les nouvelles prévisions de charges ne justifient plus la nécessité de 
remplacer le transformateur T1 de 15 MVA 70/15 kV par un transformateur de 25 MVA. Le 
projet de remplacer le transformateur T1 est donc gelé. 

5.111	Seilles : rénovation du poste 70 kV 

Ainsi, afin d’assurer la fiabilité de l’approvisionnement, il est prévu de rénover complétement (HT 
et BT) le poste Seilles 70 kV. 
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5.112	Warnant : rénovation du poste 70 kV et cabine MT

Afin d’assurer la fiabilité de l’approvisionnement, il est prévu de remplacer les armoires de 
protection 70 kV ainsi que les travées HT du poste Warnant.

Les transformateurs 70/12 kV de 13,3 et 14 MVA arrivant en fin de vie seront également 
remplacés par des transformateurs de 25 MVA. La puissance de ceux-ci sera réévaluée en 
fonction du potentiel de productions renouvelables avant de lancer le projet 

En accord avec le Gestionnaire de Réseau de Distribution concerné, il est également prévu de 
remplacer la cabine 12 kV.

Dans le cadre d’une rationalisation du réseau 70 kV, l’avenir du poste Warnant est en cours 
d’étude avec le Gestionnaire de Réseau de Distribution.

Le projet est reporté d’un an suite à une réorganisation interne des priorités. 

5.113	Florée-Miécret : nouvelle liaison 70 kV

L’évolution de charge ne justifie plus la pose d’une nouvelle liaison 70 kV entre les postes Florée 
et Miécret. Ce besoin sera revu en fonction des perspectives de consommation.

5.114	Florée : Rénovation de la cabine 12 kV

Il est prévu de remplacer la cabine 12 kV du poste Florée. Le timing est en cours de concertation 
avec le gestionnaire de réseau de distribution.

5.115	Miécret : rénovation du poste 70 kV

Afin d’assurer la fiabilité de l’approvisionnement, il est prévu de remplacer les armoires de 
protection 70 kV ainsi que les travées HT du poste Miécret.

L’avenir du poste est à l’étude : soit une reconstruction en gabarit 110 kV avec deux 
transformateurs (reconstruction « à l’identique »), soit n’en conserver qu’un seul étant donné 
que le poste est alimenté par une ligne. Dans cette dernière option, Miécret serait constitué 
d’un transformateur en antenne sur le poste Florée. La dernière option est l’option privilégiée.

5.116	Accueil de productions décentralisées à Miécret

L’installation de ventilateurs sur le transformateur 70/15 kV de Miécret sera réalisée si le 
raccordement en MT du producteur se confirme. 
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5.117	Remplacement de deux transformateurs à Dorinne

Afin d’assurer la fiabilité de l’approvisionnement, il est prévu de remplacer les deux transformateurs 
70/12 kV de 13,3 MVA, qui arrivent en fin de vie, par deux nouveaux transformateurs 70/12 kV 
de 25 ou 50 MVA (puissance à confirmer en fonction de l’évolution de la charge et de la 
production).

5.118	Bois-De-Villers : rénovation de la cabine MT

En accord avec le Gestionnaire de Réseau de Distribution concerné, il est prévu de remplacer 
la cabine MT du poste Bois-de-Villers. 

Le transformateur T2 ne pouvant pas refouler de puissance de la MT vers la HT, celui-ci 
sera remplacé en même temps. Le transformateur T2 sera déplacé et raccordé au poste 
Quevaucamps où un des deux transformateurs arrive en fin de vie. 

Le projet a été avancé d’un an suite à une opportunité interne.

5.119	Romedenne : rénovation du poste HT

La partie HT ainsi que le transformateur du poste Romedenne présentent des besoins de 
remplacement. 

Etant donné que les prévisions n’annoncent pas d’augmentation de la charge, une structure 
avec un seul transformateur est maintenue. Celui-ci sera raccordé en repiquage sur la liaison 
Neuville – Hastière. 

Une analyse approfondie des profils de consommation a montré les années passées qu’un 
éventuel dépassement resterait non problématique (en termes de fréquence et de durée). 
Ceci était à revoir d’année en année. Si le niveau de la charge devait augmenter rapidement, 
contrairement aux prévisions, deux pistes d’évolution sont envisageables: la première étant un 
nouveau poste avec un second transformateur. L’autre piste consiste à reconstruire la ligne 
Neuville-Romedenne à deux ternes ce qui permettrait de raccorder le second transformateur 
à Romedenne en antenne depuis Neuville et d’éviter la création d’un poste à Romedenne. La 
seconde piste est privilégiée d’un premier abord mais demandera plus de temps pour sa mise 
en oeuvre. Ce poste est à surveiller et une étude commune avec le gestionnaire de réseau de 
distribution sera finalisée en 2015 pour apporter une solution optimale.

5.120	 Hastière-Pondrôme : remplacement de la ligne 70 kV

Afin d’assurer la fiabilité d’approvisionnement, il est prévu de renouveler entièrement la ligne 
70 kV entre les postes Hastière et Pondrôme.
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5.121	Gerpinnes : rénovation du poste 70 kV

Ainsi, afin d’assurer la fiabilité de l’approvisionnement, il est prévu de rénover complétement 
(partie HT et BT) le poste Gerpinnes 70 kV. 
Dans le cadre d’une rationalisation du réseau 70 kV, l’avenir du poste Gerpinnes est en cours 
d’étude avec le Gestionnaire de Réseau de Distribution.

5.122	Hastière : rénovation BT du poste 70 kV

Afin d’assurer la fiabilité d’approvisionnement, il est prévu de renouveler entièrement la basse 
tension du poste Hastière 70 kV. 
Afin d’augmenter l’accueil de productions décentralisées au niveau du 15 kV de ce poste, une 
piste serait, dans un premier temps, de remplacer un des deux transformateurs 70/15 kV de 20 
MVA par un transformateur 70/15 kV de 50 MVA et de remplacer la cabine moyenne tension.

5.123	Haute-Sarte: rénovation BT et MT du poste 70 kV

Afin d’assurer la fiabilité d’approvisionnement, il est prévu de renouveler entièrement la basse 
tension du poste Haute-Sarte 70 kV ainsi que la cabine moyenne tension. 

5.124	Saint-Servais: rénovation BT du poste 70 kV

Afin d’assurer la fiabilité d’approvisionnement, il est prévu de renouveler entièrement la basse 
tension du poste Saint-Servais 70 kV. 

5.125	Saint-Servais: renforcement vers la MT

Suite aux prévisions de l’évolution de la charge au poste Saint-Servais, un dépassement de 
la puissance conventionnelle fournie est envisagé à l’horizon 2017. Des discussions sont 
actuellement en cours avec le Gestionnaire de Réseau de Distribution afin de déterminer la 
meilleure solution pour le développement de la zone entourant Namur. Une première piste serait 
de remplacer les transformateurs actuels par de nouveaux transformateurs de 50 MVA.

5.126	Poste de Elouges : extension du bâtiment moyenne 
tension

Extension du bâtiment moyenne tension afin de permettre au gestionnaire de réseau de 
distribution de placer des cellules moyenne tension pour y raccorder deux parcs éolien.
Dans un premier temps, le premier parc éolien demandant son raccordement sera raccordé 
sur la cabine actuelle, le gestionnaire de réseau de transport libérant une cellule existante en 
mettant hors service la batterie de condensateur devenue inutile sur le réseau actuel.


